附件1
昌江区财政支出绩效评价结果反馈

评价项目：2023年昌江区创卫经费项目
	评价组织机构
	昌江区财政局
	项目主管部门
	 昌江区卫健委

	项目单位名称
	昌江区卫健委
	项目合作期限
	2023年度

	评价机构
	  景德镇保记会计师事务所 
	评价时间
	2024年8月

	评价分值
	97.47
	评价结论
	优

	项目基本情况
	巩固和发展我市国家卫生城市创建成果，进一步提高国家卫生城市管理的精细化、规范化、常态化、科学化水平，全面改善人居环境，形成文明健康、绿色环保的生活方式，有效保障人民群众健康。

	主要绩效情况
	整治辖区内环境卫生脏乱差等问题，打造迎检点位，加强宣传氛围，做好国家卫生城市复审工作暨常态长效工作，打造迎检点位45个。项目实施以巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果为前提，认真落实工作任务，多次召开部署会议。在不断努力下，目前已成功通过省爱卫办暗访，并且进一步完善，成为同行业标杆。另外，项目成本效益显著，充分发挥了财政资金的应有效益

	主要问题与建议
	 一、存在的问题
（一）预算编制未经科学论证，致使预算编制不准确、执行率不达标

在预算编制过程中，项目当年预算经费测算依据不充分、未有预算明细构成。其次，从项目的资金使用情况可知，项目实施单位对项目需求评估失准，预算安排远超实际，虽实际支出满足项目需求，但因远超实际致使预算执行率未达标准。这均反映出预算编制缺乏科学论证和精准性，造成资源配置不当和效率低下。

（二）资金使用不完全合规

该专用创卫经费项目未单独设立账套进行会计核算，在对项目实施单位提供的与创卫经费有关的财务核算资料进行审核中发现，存在使用“非创卫经费”支付项目费用的情况。经询问项目实施单位预算管理人，告知系部分创卫经费未及时下达，在保证项目进度的前提下，不得已使用其他预算资金先行支付。但此举属于违规行为，存在预算资金使用不当的情况。

二、相关建议

（一）优化预算管理，全面提升编制效能

在预算编制前深入调研，全面收集项目相关信息，确保对项目需求有准确把握。其次，引入专业人员或第三方机构参与预算编制，提供更专业、客观的意见。预算编制完成后及时组织相关人员运用科学的方法和程序对预算的合理性、可行性进行评估和审核。再者，加强各部门间的沟通协作，共享信息，避免因信息不畅导致的预算偏差。同时，建立动态预算调整机制，根据项目实际进展和需求变化，及时合理调整预算。最后，强化对预算编制人员的培训，提高其业务能力和责任意识，提升预算编制的质量和准确性。

（二）强化预算管理意识，提升资金使用合规性

应建立健全创卫经费的预算下达机制，明确下达的时间节点和流程，确保经费及时、足额地拨付到项目实施单位，避免因经费延迟影响项目进度。其次，强化项目实施单位的预算管理意识，开展相关培训，使其充分了解预算法规和财务制度，明确违规使用资金的后果。

当创卫经费未及时下达且项目又急需资金时，应遵循规定的调整或报批程序使用预算资金，避免使用不当。


