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	昌江区2021年高标准农田建设计划表

	建设地点、面积（亩）
	备注

	乡（镇）
	行政村
	实施面积（亩）
	

	2
	9
	20000
	以设计面积为准

	鲇鱼山镇
	关山村
	3000
	

	
	徐湾村
	700
	

	
	慈义村
	1800
	

	
	新柳村
	2600
	

	
	小计
	8100
	

	丽阳镇
	芦源村
	1800
	

	
	江联村
	2500
	

	
	枫林村
	1500
	

	
	联村村
	2700
	

	
	丽阳村
	3400
	

	
	小计
	11900
	





附件2：
2021年昌江区高标准农田项目建设工作流程图
工作单位:昌江区衣业农村水利局、项目乡镇和村委会



工程实施

招投标

规划设计

宣传动员
工作内容:召开各项目村、组干部及群众会议,村民实施项目承诺书签字
工作时间:2021年3月底以前

工作要求:确保思想认识统一到位,90%以上农户签字承诺
工作要求:深入片区掌握第一手资料,注重农民意见,做到“三进三出”
 工作单位:昌江区农业农村水利局、设计单位及项目乡镇和村委会
工作内容:按高标准农田建设投资标准进行勘察、规划、设计
工作时间:按省里要求按时完成上报

工作单位:昌江区农业农村水利局、招标单位、及招投标平台一交易中心

工作内容:通过招投标,确定工程施工、设计及监理单位

工作时间:规划设计批复后一个月完成

工作要求:公正,公平,公开落实工程总承包单位与监理单位

工作单位:昌江区农业农村水利局,项目乡镇、村、组,各中标单位

工作内容:设立工程指挥项目部,按照规划设计组织施工

工作时间:2021年10月下旬至2022年3月底前

工作要求:按照“四个一线”工作方法,各单位履责尽责,抓进度、抓质量


＂三进三出＂：一进片区测量和掌握水系，一出具体片区现状平面图；二进片区征求农民意见，二出具体初步规划平面图和施工图；三进片区再次征求修改意见和建议，三出具体最终固化平面图和施工图。
“四个一线＂工作法：决策部署在一线、规划设计在一线、工程监督在一线、问题解决在一线。








